この工事についてのお問い合わせ

東京東局 保全工事事務所

03-3646-1238

受付時間 平日9:00～17:00

首都高速道路のお問い合わせ

首都高お客様センター

03-6667-5855

営業時間 24時間（年中無休）

耳の不自由な方のFAX通信

03-3249-1161

インターネットでの情報提供

首都高の工事予定・交通規制情報

スマートフォンはこちら
http://www.shutoko.jp/sp/traffic/control/

携帯電話はこちら
http://www.shutoko.jp/traffic/control/construction/

首都高技術株式会社

首都高専用の道路交通情報アプリ
mew-ti（ミューティー）
アプリの多彩な情報を使いこなして、首都高をもっと便利に快適に。

アプリの主な機能

道路交通情報
ひと目で混雑状況がわかる！

所要時間・ルート検索
初めて走るルートでも安心！さらに、音声操作も可能！

ダウンロード 無料 iPhone Android 対応

ダウンロードはこちら 「mew-ti」で検索

iPhoneアプリ
ダウンロードはこちら iOS9.0以上
App Store からダウンロード

Androidアプリ
ダウンロードはこちら OS4.0以上
Google Play で手に入れよう

※各種お問い合わせやサイトのご利用には別途通信費がかかります。

首都高速道路の工事広報に関するアンケートのお願い
工事広報についてお客様のご意見をお寄せください。

小菅JCT

6 三郷線 上り
⇄ C2 中央環状線 外回り

通行止箇所及びう回路のご案内

工事の内容

お客様に首都高をより安全で快適にご利用いただけるよう、C2中央環状線（外回り）江北JCTから小菅JCT間において、路面補修工事およびノージョイント化工事を実施いたします。この工事は、通常の夜間工事で施工すると施工日数は延べ83日間必要となります。
走行されるお客様および沿道の皆様への影響をできるだけ小さくするために、比較的交通量の少ない曜日に、昼夜連続通行止により工事を集中して実施します。これにより、4日間で補修を完了させることができます。

路面損傷の例

C2 中央環状線 外回り

江北JCT ⇄ 小菅JCT

通行止区間及びう回路のご案内

この通行止を2回実施した後

ノージョイント化工事について

橋の繋ぎ目を無くすことで、ショックのないスムーズな走行を実現し、騒音や振動を少なくします

通常工事（夜間）で施工した場合	工事規制に伴う渋滞を最小限にするため、施工できる時間が短い	→ 83日間
昼夜連続工事（24時間）で施工した場合	施工時間を長くとり、工事を集約・効率化 & 1年の中で比較的交通量の少ない時期に施工	→ 4日間

舗装打換え工事等のため 5月 MAY 6月 JUNE

24時間通行止

小菅JCT

6 三郷線 上り ⇄ C2 中央環状線 外回り

小菅入口（外回り）もご利用いただけません

この通行止を2回実施した後

C2 中央環状線 外回り

江北JCT ⇄ 小菅JCT

扇大橋出入口（外回り）、千住新橋出入口（外回り）もご利用いただけません

2019年 **5/19日・6/2日**
6/16日・6/30日

各日 朝6時～翌朝6時

予備日：7/7日・7/21日

上記日程のうち、はじめの2回で小菅JCT通行止工事を実施し、同工事が終了してから、次の2回でC2中央環状線（外回り）江北JCT～小菅JCT通行止工事を実施いたします。

荒天・気温等により、予備日の同時刻に延期となる場合があります。

ひと・まち・くらしをネットワーク
首都高速道路株式会社

工事日程

各日 朝6時～翌朝6時

下記日程のうち、はじめの2回で小菅JCT通行止工事を実施し、同工事が終了してから、次の2回で C2 中央環状線（外回り）江北JCT～小菅JCT通行止工事を実施いたします。

通行止に関する最新情報は、首都高HPをご確認ください。

工事日　小菅JCT 6 三郷線（上り）⇔ C2 中央環状線（外回り）
工事日　C2 中央環状線（外回り） 江北JCT ⇔ 小菅JCT
予備日

2019年 5月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2019年 6月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

荒天・気温等により5/19・6/2の小菅JCT通行止工事が中止となった場合、C2 中央環状線（外回り）江北JCT～小菅JCTの通行止工事は予備日に順延となります。

2019年 7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

舗装打換え工事等のため **24時間通行止**

小菅JCT 6 三郷線 上り ⇔ C2 中央環状線 外回り

この通行止を2回実施した後

C2 中央環状線 外回り 江北JCT ⇔ 小菅JCT

2019年 **5/19日・6/2日・6/16日・6/30日**　各日 朝6時～翌朝6時

予備日：7/7日・7/21日
荒天・気温等により、予備日の同時刻に延期となる場合があります。

通行止箇所周辺図

ETC(無線通行)でご利用のお客様は、ご利用になられた入口・出口間の距離（料金距離）や経路に応じて料金が変わる場合がございます。ご注意ください。

う回乗り継ぎに伴う料金調整のご案内

下表の出口から一般街路にう回し、下表の入口から再度首都高に乗り継いだ場合は、料金を調整いたします。

■ETCをご利用のお客様
乗り継ぎ前と乗り継ぎ後の通行は、同じETCカードでETCレーンを無線通行してください。
ご請求時に、1回の通行とみなした料金とさせていただきます。

■現金又はETCカード手渡しでご利用のお客様
入口の料金所係員に、通行止による再利用である旨お申し出いただくとともに、初乗り料金所でお渡しした領収書又は利用証明書をご呈示ください。新たな料金はいただきません。

通行止箇所	出入口の組み合わせ		
	方面	出口	入口
小菅JCT 6 上り ⇔ C2 外回り	三郷方面から	6 上り 八潮南 加平 → 一般街路	6 上り 堤通 C2 外回り 千住新橋 四つ木
		C2 内回り 千住新橋 → 一般街路	1 上り 入谷 6 上り 堤通、向島 C2 外回り 千住新橋 四つ木

通行止区間	出入口の組み合わせ		
	方面	出口	入口
C2 中央環状線（外回り） 江北JCT ⇔ 小菅JCT	川口方面から	51 上り 足立入谷 東領家 → 一般街路	6 上り 堤通、加平 6 下り 加平 C2 外回り 小菅 四つ木
		C2 内回り 王子北 → 一般街路	1 上り 入谷 6 上り 堤通、向島 6 下り 向島、堤通 C2 外回り 四つ木
	板橋方面から	C2 外回り 王子南 51 下り 鹿浜橋 → 一般街路	6 上り 加平 6 下り 向島、堤通 加平 C2 外回り 四つ木