

2013年12月25日発行

第25号

平素から、地元の皆様方には横浜環状北線及び岸谷生麦線の事業についてご理解とご協力を頂きありがとうございます。本号では、下記の事項についてお知らせします。

■ 今後の主な工事予定 ■ 主な作業内容 ■ 施工状況

今後の主な工事予定

場 所	月 日	作業内容	作業時間帯	12月			1月			2月			3月								
				1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20						
①鉄道交差部		橋脚工	昼夜間	■																	
		上部工	昼夜間	■																	
②国道1号側坑口部		工事用車両出入口	昼夜間	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
③横浜環状北線 シールドトンネル部		トンネル掘削・構築工	昼夜間	■																	

※天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容

※施工状況写真は裏面を参照してください。

①鉄道交差部(鹿島・前田・京急JV)

•引き続き、橋脚工(基礎工、橋脚構築工)、上部工(桁架設工)を施工しています。


②国道1号側坑口部(鹿島・前田・京急JV)

•鉄道交差部工事の工事用車両の出入口として引き続き使用します。

③横浜環状北線 シールドトンネル部(大林・奥村・西武JV)

•2本のシールドトンネルのうち、外回りシールドは10月29日に最終地点に到達しました。内回りシールドは引き続き促進を行います。各地の通過予定は以下のとおりです。
なお、地上での作業(土砂搬出を含む)は全て新横浜地区で行います。


〈位置図(11月末時点)〉



施工状況(11月末現在)



① 鉄道交差部(国道15号沿いから眺む)



写真撮影位置



② 鉄道交差部全景



③ 鉄道交差部(国道15号側から眺む)



④ 鉄道交差部の桁地組状況(子安台公園から眺む)

お問い合わせ先

■鉄道交差部・国道1号坑口部

首都高速道路株式会社 神奈川建設局 生麦工事事務所 担当:新野、江水 TEL:045(451)6683 FAX:045(451)6685
鹿島・前田・京急建設工事共同企業体 担当:三浦、渡辺 TEL:045(438)3155 FAX:045(402)0051

■横浜環状北線 シールドトンネル部

首都高速道路株式会社 神奈川建設局 横浜工事事務所 担当:溝口、落合 TEL:045(470)3580 FAX:045(470)1085
大林・奥村・西武建設工事共同企業体 担当:北村、松原 TEL:045(540)1260 FAX:045(540)1261

横浜環状北線ホームページ: <http://www.shutoko.jp/ss/kitasen/>



首都高速道路株式会社