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復旧の手順

2008.8.28

５号池袋線ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ火災事故
ステップ１

西側仮支柱設置
１車線部分開放

作業帯

作業帯

５号（上）

５号（下）

西 東

仮支柱

山手通り

ステップ２

上層桁・床版（西側）
撤去

橋脚（西側）補強

５号（上）

５号（下）

西 東

作業帯

山手通り

ステップ３

上層桁・床版（西側）
構築

作業帯

５号（上）

５号（下）

西 東

山手通り



2

ステップ４

車線切替準備

（通行止め）

西 東

撤去レーン
マーク
設置

レーン
マーク
設置

撤去

山手通り

ステップ５

東側仮支柱設置

車線切替え

作業帯

西 東

中環（内） 5号（上）

中環（外） 5号（下）

作業帯

山手通り

ステップ６

上層桁・床版（東側）
撤去

西 東

中環（内） 5号（上）

中環（外） 5号（下）

作業帯

山手通り

ステップ７

上層桁・床版（東側）
構築

作業帯

西 東

中環（内） 5号（上）

中環（外） 5号（下）

山手通り
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ステップ８

全車線開放準備

（通行止め）

西 東

撤去

撤去レーン
マーク
設置

レーン
マーク
設置

レーン
マーク
設置

レーン
マーク
設置

山手通り

ステップ９

全車線開放

西 東

中環（内） 5号（上）

中環（外） 5号（下）

山手通り


